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OTROSI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 144 DE 2021
SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Entre los suscritos, JOSE DAVID INSUASTI AVENDARNO, mayor de edad y vecino de esta ciudad,
identificado con cédula de ciudadania nimero 1.010.168.003, expedida en Bogota D.C., en calidad de
Director General y Representante Legal del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE, establecimiento
Publico del Orden Nacional, transformado mediante Decreto 1140 de 1999 y reestructurado mediante
Decreto 257 del 28 de enero de 2004, Nombrado mediante Decreto 1665 del 16 de diciembre de 2020 y
Acta de posesion No. 75 del 17 de diciembre de 2020, quien para los efectos legales del presente documento
se denomina el IPSE, de otra parte, CARLOS ALBERTO GARCIA PERDOMO, identificado con cédula de
ciudadania nuimero 17.342.188, actuando en nombre y representacion de la ELECTROVICHADA S.A.
E.S.P., con NIT 842.000.155-8, en calidad de Gerente, nombrado por documento privado nimero 127 del
30 de noviembre de 2020 de Junta Directiva Extraordinaria, registrado en Camara de Comercio bajo el
numero 81903 del libro ix del registro mercantil el 10 de diciembre de 2020, quien para los efectos legales
del presente documento se denomina ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. o EL CONTRATISTA, hemos
decidido suscribir el presente OTROSI Modificatorio No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 144 de 2021,
previa las siguientes: CONSIDERACIONES: 1.) Que el dia 11 de noviembre de 2021, se celebr6 Contrato
Interadministrativo No. 144 de 2021, entre el IPSE y EMPRESA ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., cuyc
objeto es “DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES
FOTOVOLTAICAS — SISFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES
DE GENERACION EN LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LA ZNI EN DIFERENTES
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA.” 2,) Que el plazo del contrato interadministrativo se
pacto hasta el 31 de julio de 2022. A partir del dia siguiente a la suscripcion del Acta de Recibo Final se
contard con un término de seis (6) meses para llevar a cabo la liquidacion bilateral del contrato
interadministrativo. 3.) Que el presupuesto total del contrato interadministrativo corresponde a la suma de
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 54.199.704.932) M/CTE, incluyendo todos los impuestos y
contribuciones de ley a que haya lugar. De acuerdo con lo indicado en los presupuestos contenidos en cada
uno de los anexos técnicos y conforme a los rubros indicados en el numeral 9.7 del Estudio Previo, asi como
el cargo a reconocer a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P, por gestidn de los recursos y asistencia técnica para
la ejecucion del contrato a suscribir. 4.) Que mediante Memorando con radicado IPSE-20211500044803 del
06 de diciembre de 2021, el Director General del IPSE, en calidad de Ordenador del Gasto, con el aval del
supervisor del contrato, solicité al Coordinador del Grupo de Gestion Contractual efectauar la modificacién
al Contrato Interadministrativo 144-2021, argumentando lo siguiente: (...), ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.,
ha manifestado al IPSE en diferentes reuniones realizadas por teams y mediante oficio con radicado
ELECTROVICHADA No. 20211330082622, del 2 de diciembre de 2021 (Anexo), que, pese a todas las gestiones
para la consecucién de las garantias, las diferentes aseguradoras han respondido sobre la imposibilidad de
expedir las polizas correspondientes que ampararian el Contrato 144 de 2021, junto con el concepto con radicado
IPSE No. 20211100044693, emitido por la Oficina Asesora Juridica del Instituto, adicionado a la revision realizada
en lo que corresponde a las obligaciones del IPSE. de manera atenia solicito se modifique el contrato 144-2021,
de la siguiente manera:” i}- Se modifique el numeral 3 de las “OBLIGACIONES DEL IPSE’, contenidas en la
“CLAUSULA CUARTA — OBLIGACIONES DE LAS PARTES. ii)- Se madifique la “CLAUSULA SEXTA; -
GARANTIAS”. iii)- Incluir CLAUSULA DE MULTAS. iv)- Incluir CLAUSULA PENAL. v)- Se aclare el item segundo
del segundo desembolso contenido en la CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO Y FORMAS DE DESEMBOLSOS. 5.) Que en atencién a la solicitud efectuada por
el Director General del IPSE, en su calidad de Ordenador del Gasto, el Grupo de Gestion Contractual
procede a la elaboracién del presente Otrosi Modificatorio al Contrato Interadministrativo No. 144-2021 en
los términos indicados. 6.) Que, con fundamento en lo previsto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, q% —
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OTROSI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 144 DE 2021
SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

sefiala que “Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades
estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cldusulas o estipulaciones que las
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la Ley, el
orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administracion”, el Grupo de
Gestion Contractual, elabora el presente OTROSI. Por lo anterior, las partes acuerdan modificar el Contrato
Interadministrativo No. 144-2021, conforme a las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - MODIFICACION: Se modifica el item del segundo desembolso contenido en la
“CLAUSULA SEGUNDA; - VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMAS DE
DESEMBOLSOS”, del Contrato Interadministrativo No. 144-2021, en el sentido de esclarecer, que se exige
orden de compra efectiva cuando los materiales y equipos son importados y para materiales y equipos
nacionales se exige la factura de compra debidamente cancelada. Teniendo en cuenta lo anterior el item
guedara asi:

Par valor de QUINCE MIL CIENTO SETENTA'Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($15.175.917.381)
M/CTE, previa entrega de:

e Copia de suscripcion de los contratos de implementacion, capacitacion o
suministro e interventoria seglin corresponda.

e Ordenes de compra efectivas de los materiales y equipos importados y
la correspondiente factura de compra debidamente cancelada de
materiales y equipos nacionales con destino a los proyectos del contrato,
indicando fecha de entrega, aprobados por la interventoria y avalados
por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

e Informe de socializacién preliminar a localidades beneficiadas.

SEGUNDO
DESEMBOLSO

CLAUSULA SEGUNDA - MODIFICACION: Se modifica el numeral 3 de la “CLAUSULA CUARTA -
OBLIGACIONES DE LAS PARTES - OBLIGACIONES DEL IPSE", del Contrato Interadministrativo No.
144-2021, en el sentido de eliminar la frase "y aprobar los informes presentados por la interventoria del
contrato de suministro o implementacién”, quedando el numeral 3, de la siguiente manera:

“3) Revisar, solicitar aclaraciones y modificaciones a los informes presentados por el administrador del
contrato.”

CLAUSULA TERCERA - MODIFICACION: Se modifica la “CLAUSULA SEXTA; - GARANTIAS’, del
Contrato Interadministrativo No. 144-2021 quedando la clausula asi:

“CLAUSULA SEXTA; - GARANTIAS

De conformidad con los Articulos 2.2.1.2.3.1.1y 2.2.1.2.3.1.2., del Decreto 1082 de 2015, las garantias
en la contratacion deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades
Estatales con ocasion de: (i) la presentacion de las ofertas; (i) los contratas y su liquidacion; y (i) los
riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsab:'ﬁ%d -
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OTROSI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 144 DE 2021
SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y
subcontiratistas.

ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., debera constituir con cargo a sus propios recursos y bajo su propio
riesgo, una Garantia Unica expedida a favor de Entidades Estatales, que cubra los siguientes amparos:

o Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por cienfo (20%) del valor de la remuneracion
establecida a favor de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., conforme lo establece la clausula segunda,
acapite “REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION Y ASISTENCIA TECNICA POR PARTE DE
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.", con una vigencia igual al plaza de ejecucion del Contrato y hasia la
liquidacion, contados a partir de la suscripcion del presente Contrato. En este amparo debera figurar
como Tomador: ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.; como Asegurado y Beneficiario: El IPSE.

e Calidad del Servicio: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la remuneracién
establecida a favor de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., conforme lo establece la clausula segunda,
acépite “REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION Y ASISTENCIA TECNICA POR PARTE DE
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.", con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Contrato mas doce
(12) meses, contados a partir de la suscripcion del presente Contrato. En este amparo debera figurar
como Tomador: ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.; como Asegurado y Beneficiario: El IPSE.

e Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para garantizar los dafios y perjuicios que se ocasionen
a terceros por la ejecucion de cada contrato, en la cual debe figurar como Tomador:
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.; como Asegurado: el IPSE, como Beneficiario: Terceros Afectados,
con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Contrato. El valor asegurado en esta péliza deberé al
5% del valor de la remuneracion establecida a favor de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., conforme lo
establece la cléusula segunda, acdpite “REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION Y ASISTENCIA
TECNICA POR PARTE DE ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

En caso de que la garantia expedida por la aseguradora sea por un afo de vigencia, sera deber de
ELECTROVICHADA S.A. E.8.P., renovar cada afio las polizas antes de su vencimiento y remitir al IPSE
el recibo de pago de la prima de las pélizas para su aprobacion.

PARAGRAFO 1: Estas garantias deberan ser presentadas por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. al
Supervisor del Contrato para su aprobacién por parte del IPSE, dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes contados a partir de la fecha de la suscripcion del Conirato y, en caso de ser péliza de
seguros, debera venir acomparada de la totalidad de sus clausulados y del recibo que acredite el pago
de la prima causada por su expedicion. El IPSE contaré con un término de tres (3) dias habiles contados
a partir de la fecha de recibo en dicha dependencia, para aprobar las garantias o solicitar su modificacion
en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas.

PARAGRAFO 2: En el evento de prorrogarse la vigencia del contrato, la garantia debera prorrogarse
segun el caso y condiciones del IPSE

A CARGO DE LOS CONTRATISTAS: ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. deberd exigir a sus
contratistas, la constitucion de las siguientes garantias:

a) Cumplimiento por el 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del

L
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OTROS| MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 144 DE 2021
SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

contrato y hasta la liguidacion, 2) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados por el 20% del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato y doce (12) meses mas, 3) Estabilidad y calidad de la obra por el 20% con una vigencia igual
al plazo de ejecucién del contrato y cinco (5) afios méas, 4) Manejo del anticipo, si a ello hubiere lugar 5)
Salarios y prestaciones sociales, 6) Calidad del servicio. Lo anterior, de conformidad con los parametros
ostablecidos en el TITULO 1l EN LA SUBSECCION 1 DE LA SECCION 3 DEL CAPITULO 2 del Decreto
1082 de 2015 asi como las demas pélizas que considere necesarias para el cumplimiento del objeto del
presente Contrato, pudiendo el IPSE subrogarse en todos los derechos que le corresponden como
asegurado o beneficiario. La suficiencia de estas garantias deberé cefiirse a lo dispuesto en la norma
previamente mencionada. En las polizas debera figurar como Asegurado y/o beneficiario: el IPSE y
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

b) Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para garantizar los dafios y perjuicios que se ocasionen
a terceros por la ejecucion de cada contrato, en la cual debe figurar como Tomador: EI Contratista; como
Asegurado: el IPSE y ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., y como Beneficiario: Terceros Afectados, con
una vigencia igual al plazo de ejecucion del Contrato. Ei valor asegurado en esta péliza debera
corresponder a lo dispuesto en el Decreto 1082 del 2015 conforme al costo total del presente Contrato.

¢) En relacién con el amparo de cumplimiento este debera tener una vigencia hasta el término de la
liquidacion del contrato.

PARAGRAFO: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a favor del el IPSE y/o de
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.. debera realizar la reposicion de ia misma, de modo gue conserven

su vigencia.”
CLAUSULA CUARTA - INCLUSION: Se incluyen en el Contrato Interadministrativo 144-2021, las siguientes
clausulas asi:

«cLAUSULA DUODECIMO SEGUNDA- MULTAS:

En caso de presentarse mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, el IPSE
mediante resolucién motivada le impondra a este multas diarias y sucesivas por una suma igual a cero coma cero
quince por ciento (0.015%) del valor del contrato por cada obligacion incumplida las cuales suma das no podran
superar el 2,5% del valor del mismio. Estas multas tendran caracter de conminatorias ya para su aplicacion se
observara su procedimiento establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, el que una vez incluida facufta
al IPSE para imponerlas y descontar el valor de Ias mismas de los saldos pendientes por pagar al Contratista o
para cobréarselas directamente a este. El contratista renuncia a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para
efectos de constitucion en mora..”

“CLAUSULA DUODECIMO TERCERA- CLAUSULA PENAL

En el evento del incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato y sin perjuicio de la imposicion de
multas el IPSE podran imponer una pena pecuniaria hasta el 20% del valor de la remuneracion establecida a
favor de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.., conforme lo establece la cldusula segunda, acapite “REMUNERACION
DE LA ADMINISTRACION Y ASISTENCIA TECNICA POR PARTE DE ELECTROVICHADA S.A. E.S. P.” encaso
de la existencia de incumplimiento parcial de objeto o de las obligaciones contractuales, el IPSE podra dosiﬁc/ig
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OTROSI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 144 DE 2021
SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

la pena aplicando el principio de proporcionalidad, esta pena tiene cardcter compensatorio como estimacion
anticipada de perjuicios por dafio emergente o lucro cesante, el IPSE podra hacer efectivo el valor previsto para
la clausula penal pecuniaria de los saldos pendientes por pagar al Contratista o cobrarselo directamente a este.
Esta clausula se aplicara sin perjuicio de cualesquiera ofras acciones que correspondan al IPSE para el cobro de
los perjuicios ocasionados en exceso del valor aqui contemplado. El coniratista renuncia a cualquier requerimiento
judicial o extrajudicial para efectos de constitucion en mora.”

CLAUSULA QUINTA: Las demas clausulas del Contrato Interadministrativo No. 144 de 2021 que no hayan
sido modificadas por el presente documento, contintian vigentes y en los términos establecidos inicialmente.

CLAUSULA SEXTA: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.

E,RAL -IPSE ELECTROVICHADA S.A. E.S.P
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